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Gestion du Projet

Diagramme de Gantt - Projet EasyVista (Juin 2024)

[ Prévu
| 3 Réel 4

Suivi post-déploiement

Mise en production | 2j

Formation des utilisateurs| 4]

Tests fonctionnels - 2j

Configuration initiale | 4]

Etude de la solution EasyVista 4]

Analyse des besoins 3j
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Réunions

Chronologiquement, j'ai dans un premier temps participer a

des réunions de types « prise en mains du logiciel », qui

servent a aiguiller le service informatique sur l'utilisation de

EasyVista a la place de GLPI pour le Groupe IGS (Institut de

Gestion Social). Cette réunion hebdomadaire permet

notamment de tenir informé I'entiéreté de I'équipe sur tous les
+* sujets liés a I'utilisation du logiciel.
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